



# 別紙1 - 1 漁業認証規格開発のスケジュール



# 別紙1 - 1 流通加工段階認証規格開発のスケジュール



# 別紙 1 - 1 養殖認証規格開発のスケジュール

2017年

6月

## 手順1 規格委員会の設置

- MEL協議会は、規格委員会設置要領に基づき、規格委員会の設置を行う。  
(6月1日)

## 手順3 規格原案の作成

- 委員会は合意に基づいた規格原案を作成する。  
(~8月末)

9月

## 手順2 規格開発の公告

- 規格委員会が検討する規格の概要、スケジュール、実施手順を作成し、ウェブに公開する。

10月

## 手順4 意見公募

- 委員会は規格原案に対する意見を公募する。  
(9月1日~10月30日)

11月

## 手順5 規格最終案の作成

- 規格委員会は公募で得た意見を反映等の規格原案の精査を行い、規格最終案を作成する。

12月

## 手順6 実行可能性の検証

- 規格委員会は新しい規格の実行可能性を検証する。

## 手順7 総会の承認と掲載

- 協議会は総会を招集して規格最終案を審議し、承認の可否を決定する。

